Kundeavtale

Innføring av Lagerspor | VS-2027-014 | Versjon 1.0

Kunde: Vestvik Reservedeler AS (fiktivt)

Leverandør: Eik Systempartner AS (fiktivt)

Avtaledato: 20. januar 2027 | Simulert signert avtale

Dette dokumentet er laget utelukkende for prototypetesting. Signeringer og alle forretningsopplysninger er oppdiktet.

1. Bakgrunn og formål

Vestvik Reservedeler AS driver sentrallager og to regionale depoter for tekniske reservedeler. Ordreplukk registreres i dag delvis på papir, og lagerbeholdningen avstemmes manuelt mot økonomisystemet. Prosjektet skal gi lagerlederne et felles arbeidsbilde uten å erstatte kundens økonomi- og faktureringsprosesser.

Eik Systempartner AS skal konfigurere og innføre lagerløsningen Lagerspor for lokasjonene Molde, Ålesund og Kristiansund. Kunden beholder ansvaret for bemanning, intern arbeidsfordeling og beslutninger om hvilke varer som lagerføres. Partene er enige om å gjennomføre en avgrenset pilot før ordinær produksjon.

2. Avtalt omfang

Leveransen omfatter oppsett av de tre lokasjonene, import av aktive varenummer, lokasjonsregister, beholdninger og åpne salgsordrer. Opptil 120 interne brukere kan inngå i oppsettet. Kundeansvarlig lagerleder prioriterer hvilke medarbeidere som deltar i piloten; antallet er en ramme for oppsettet, ikke et krav om at alle må være aktive ved første oppstart.

Leverandøren skal konfigurere rollebasert tilgang for lageroperatør, lagerleder og systemansvarlig. Tilgang til rapporter på tvers av lokasjoner gis bare til lagerleder og systemansvarlig. Oppsettet demonstreres for kunden før pilotstart, og kundens systemansvarlige bekrefter at gruppetilhørigheten er riktig.

En pilot på Molde-lageret skal være gjennomført før utrulling til de to depotene. Avvik som kan påvirke beholdningskvalitet eller sporbarhet skal dokumenteres i en felles avviksliste. Pilotens formål er å prøve arbeidsflyten i begrenset omfang, ikke å gi en generell godkjenning av alle fremtidige integrasjoner.

3. Avgrensninger

Migrering av historiske fakturaer er ikke inkludert i prosjektets omfang. Kundens eksisterende økonomisystem beholdes som oppslagskilde for slik historikk. Åpne salgsordrer og aktive lagerdata omfattes av importen som beskrevet i punkt 2.

Nye håndterminaler, trådløst nettverk og utskifting av etikettskrivere er ikke inkludert i fastprisen. Eksisterende utstyr skal brukes i piloten. Eventuelle innkjøp må bestilles av kunden etter separat vurdering. Avvikling av det gamle økonomisystemet inngår heller ikke i leveransen.

4. Integrasjoner og daglig dataflyt

Leverandøren skal etablere en API-integrasjon mellom Lagerspor og kundens CoreLedger ERP for varenummer, lagerbeholdning og åpne salgsordrer. Kunden stiller med et testmiljø og en teknisk kontaktperson. Integrasjonen skal ikke opprette fakturaer eller endre betalingsopplysninger i CoreLedger ERP.

Automatisk beholdningseksport til CoreLedger ERP skal være ferdig senest kl. 06.00 hver virkedag. Lagerlederne bruker oppdaterte tall i morgenplanleggingen. En eksport som blir ferdig etter dette tidspunktet, skal kunne identifiseres i loggen; den skal ikke fremstå som en ordinær, fullført morgenkjøring.

Ved mislykket eksport skal kundens systemansvarlige motta et e-postvarsel innen 30 minutter. Varselet skal angi tidspunkt og hvilken kjøring som feilet, men skal ikke inneholde komplette kundedata eller passord. En vellykket senere kjøring skal kunne spores separat fra feilen.

Innlogging skal skje med kundens eksisterende Microsoft Entra ID. Leverandøren setter opp tre avtalte tilgangsgrupper sammen med kundens systemansvarlige. Lokale, delte brukerkontoer skal ikke benyttes som normal innloggingsløsning.

5. Kundens forberedelser

Kunden skal levere kvalitetssikrede vare- og beholdningsdata i avtalt CSV-format senest 15. februar 2027. Filene skal inkludere varenummer, enhet, lagerlokasjon og beholdning. Utgåtte varenummer merkes særskilt; leverandøren skal ikke selv avgjøre om de skal slettes eller videreføres.

Kundens IT-kontakt skal gjøre testmiljø og nødvendige API-tilganger tilgjengelige senest 8. februar 2027. Tilganger skal deles gjennom kundens godkjente kanal. Forsinkelser eller manglende datakvalitet tas opp i prosjektmøtet, og eventuelle konsekvenser for fremdriften må avklares skriftlig.

Midlertidige importfiler hos leverandøren skal slettes senest 30 kalenderdager etter godkjent produksjonssetting. Kunden beholder sine originale kildedata. Leverandøren bekrefter slettingen skriftlig til kundens systemansvarlige.

6. Fremdrift og produksjonssetting

Avtalt dato for produksjonssetting er 15. mars 2027. Detaljert kjøreplan utarbeides etter piloten. Flytting av produksjonsdatoen krever skriftlig aksept fra begge prosjektansvarlige; en uformell omtale i e-post eller møtereferat er ikke i seg selv en godkjent endring.

Fastprisen dekker arbeid mandag til fredag mellom kl. 08.00 og 16.00. Produksjonssetting i helg og beredskap utenfor dette tidsrommet er ikke inkludert. Slik bistand må eventuelt avtales særskilt før den planlegges som tilgjengelig kapasitet.

Leverandørens prosjektleder skal sende skriftlig status til kunden hver tirsdag frem til produksjonssetting. Statusen skal beskrive fremdrift, åpne avvik, nødvendige kundebeslutninger og plan for neste uke. Den felles avvikslisten brukes som vedlegg når det er relevant.

7. Opplæring og overføring til drift

Leverandøren skal gjennomføre tre digitale opplæringsøkter for åtte nøkkelbrukere før produksjonssetting. Øktene skal dekke varemottak, plukk og lageravstemming. Kunden velger deltakerne og sørger for at de har tid til å delta. Ordinær opplæring av øvrige medarbeidere gjennomføres av kundens nøkkelbrukere.

En kort norsk driftsveiledning skal leveres til systemansvarlig før produksjonssetting. Veiledningen skal vise innlogging, kontroll av integrasjonsstatus, håndtering av feilet eksport og kontaktvei ved feil. Oversettelser er ikke inkludert i denne leveransen.

Oppstartsoppfølging er inkludert i ti virkedager etter produksjonssetting. Bistanden gjelder feil og spørsmål knyttet til det avtalte oppsettet, i det ordinære arbeidstidsrommet angitt i punkt 6. Utvidet support eller videreutvikling etter perioden må håndteres gjennom en separat avtale.

8. Test og aksept

Kunden skal ha fem virkedager til akseptansetest etter at leverandøren har meldt testleveransen klar. Lagerleder og systemansvarlig registrerer funn med beskrivelse og forventet resultat. Kritiske feil som hindrer ordinær varemottak eller ordreplukk, skal være avklart før produksjonssetting.

Aksept dokumenteres skriftlig av kundens prosjektansvarlige. Stillhet eller manglende oppmøte er ikke i seg selv dokumentert aksept. Åpne mindre feil kan følges opp i en avtalt liste når begge prosjektansvarlige har godkjent dette skriftlig.

9. Samarbeid og ansvar

Leverandørens prosjektleder er Sofie Lund. Kundens prosjektansvarlige er Ida Mørk, og kundens systemansvarlige er Jonas Berg. Personene og selskapene er fiktive. Prosjektansvarlige følger opp prioriteringer og avklaringer, mens systemansvarlige godkjenner tekniske tilganger og dataleveranser.

Partene bruker en felles beslutningslogg. En beslutning skal vise hva som er besluttet, hvem som har godkjent den og hvilken dato den gjelder fra. Et åpent spørsmål skal ikke registreres som en beslutning bare fordi det er diskutert i et møte. Prosjektleder følger opp spørsmålene med den som har beslutningsmyndighet.

Kunden gjennomfører intern informasjon til lagerpersonalet. Leverandøren kan bidra med en beskrivelse av avtalte funksjoner, men har ikke ansvar for kundens arbeidsrettslige forhold, turnusplaner eller interne opplæringsplaner utover nøkkelbrukeropplæringen i punkt 7.

10. Pris og endringer

Fastpris for det beskrevne oppsettet er 420 000 kroner eksklusive merverdiavgift. Lisensabonnement, kundeutstyr og eventuelle særskilt bestilte tjenester faktureres utenfor denne prosjektprisen. Partene bruker tilbudets ressursoversikt som planleggingsgrunnlag; den utvider ikke omfanget i denne avtalen.

Tillegg til omfanget krever skriftlig endringsbestilling fra kundens prosjektansvarlige og skriftlig bekreftelse fra leverandøren. Bestillingen skal angi leveranse, pris og konsekvens for fremdriften. Kundens forespørsler om engelsk veiledning, fakturahistorikk eller arbeid utenfor ordinær arbeidstid er ikke automatisk inkludert.

Endringer som påvirker andre deler av leveransen må vurderes samlet. Leverandøren skal ikke gjennomføre et kostnadsdrivende tillegg bare fordi en enkelt bruker ber om det. Uavklarte forespørsler føres i beslutningsloggen frem til partene har tatt stilling til dem.

11. Avtalestatus

Avtalen med dokumentreferanse VS-2027-014 er i dette syntetiske eksemplet signert 20. januar 2027 av Ida Mørk for Vestvik Reservedeler AS og Sofie Lund for Eik Systempartner AS. Denne teksten beskriver en simulert signering og er ikke en reell digital eller håndskrevet signatur.

Avtalen er det førende dokumentet for prosjektomfanget. Senere e-poster kan beskrive behov og forventninger, men endrer ikke vilkårene uten en godkjent endringsbestilling. Dokumentet inneholder ingen ekte forretningsopplysninger og skal bare brukes til testing av Handover AI.