Overlevering fra salg

Lagerspor hos Vestvik Reservedeler | Internt arbeidsnotat

Fra: salgsansvarlig | Til: Sofie Lund og leveringsteamet

Dato: 29. januar 2027 | Dokumentstatus: internt overleveringsgrunnlag

Referanse: Kundeavtale VS-2027-014

Dette dokumentet er laget utelukkende for prototypetesting. Signeringer og alle forretningsopplysninger er oppdiktet.

1. Kunden og hva vi skal få til

Vestvik Reservedeler har sentrallager i Molde og depoter i Ålesund og Kristiansund. De har vokst gjennom flere lokale virksomheter og trenger en mer samordnet lagerprosess. Salget er landet på et avgrenset Lagerspor-prosjekt, ikke et bytte av hele økonomiløsningen.

Lagerspor skal konfigureres for de tre lokasjonene med aktive varer, beholdning, lokasjonsregister og åpne salgsordrer. Oppsettet har ramme på 120 interne brukere. Lageroperatør, lagerleder og systemansvarlig får egne roller. Tilgang på tvers av lokasjonene gis bare til de to siste rollene.

Kunden ønsker en rolig utrulling. Kjør pilot i Molde før depotene tas over. Demonstrer rolleoppsettet for Jonas, og bruk en felles avviksliste for forhold som kan påvirke beholdning eller sporbarhet. Kunden bestemmer hvem som skal være med i piloten.

2. Teknisk løsningsbilde

CoreLedger ERP skal fortsatt være kundens økonomisystem. Sett opp API-integrasjon for varer, beholdning og åpne salgsordrer. Integrasjonen skal verken opprette fakturaer eller endre betalingsopplysninger. Testmiljøet og den tekniske kontakten kommer fra kunden.

Beholdningseksporten kan legges til nattkjøringen og skal være ferdig innen kl. 08.00 på virkedager. Lagerlederne bruker resultatet i morgenplanleggingen. Jonas skal kunne se hvilken eksport som er siste vellykkede kjøring i integrasjonsloggen.

Bruk kundens Microsoft Entra ID til innlogging og sett opp de tre tilgangsgruppene med Jonas. Delte lokale kontoer er ikke løsningen for ordinær bruk. Tilgangene skal demonstreres under piloten, særlig skillet mellom lageroperatører og personer som kan se rapporter på tvers.

3. Folk og kontakt

Ida Mørk er kundens prosjektansvarlige. Jonas Berg eier tekniske tilganger og dataleveranser. Sofie Lund er vår prosjektleder. Alle navn og kontaktopplysninger er oppdiktet. Kunden har normalt mest kapasitet til prosjektmøter tidlig i uka, men endelig kalender settes av leveringsteamet.

Ida ønsker korte statusmeldinger med tydelige spørsmål. Send skriftlig status hver tirsdag frem til produksjonssetting: fremdrift, åpne avvik, kundebeslutninger og plan for neste uke. Henvis til avvikslisten når det er noe som krever prioritering.

4. Fremdrift fra salg

Vi har lagt 22. mars 2027 inn som produksjonsdato i den interne ressursplanen. Datoen ble brukt da salg sjekket tilgjengeligheten i implementeringsteamet. Leveringsteamet må lage en detaljert kjøreplan etter piloten og få kundens skriftlige aksept hvis produksjonsdatoen endres.

Planen dekker arbeid på virkedager mellom kl. 08.00 og 16.00. Helgearbeid og beredskap er utenfor fastprisen og må avtales separat. Ikke book kapasitet utenfor dette vinduet før det finnes en godkjent bestilling. Pilot og akseptansetest legges inn før produksjonssetting.

Jonas skal gi oss testmiljø og API-tilganger senest 8. februar 2027. Bruk kundens godkjente kanal for tilgangene. Løft forsinkelser i prosjektmøtet, og avklar konsekvenser for planen skriftlig. Kunden skal ikke sende passord i vanlig e-post.

5. Opplæring og støtte

Det er avtalt tre digitale opplæringsøkter for åtte nøkkelbrukere før produksjonssetting. Agendaen er varemottak, plukk og lageravstemming. Kunden velger deltakere og lærer opp resten av lagerpersonalet selv. Vi skal ikke planlegge kurs for alle 120 brukere i prosjektbudsjettet.

Skriv en kort driftsveiledning på norsk før produksjonssetting. Ta med innlogging, integrasjonsstatus, håndtering av feilet eksport og hvor kunden melder feil. Oversettelser er utenfor avtalt leveranse.

Vi har satt av fem virkedager til oppstartsoppfølging etter produksjonssetting. Følg opp spørsmål og feil som gjelder det avtalte oppsettet innenfor ordinær arbeidstid. Videreutvikling og support etter denne perioden må gå til kundeansvarlig for separat avtale.

6. Test og godkjenning

Når testleveransen er klar, skal kunden ha fem virkedager til akseptansetest. Ida og Jonas må samle avvik med beskrivelse og forventet resultat. Kritiske feil som hindrer varemottak eller ordreplukk må være avklart før produksjonssetting.

Få skriftlig aksept fra Ida. Manglende svar teller ikke som godkjenning. Mindre feil kan legges i en oppfølgingsliste når begge prosjektansvarlige har godkjent dette skriftlig. Ikke merk et punkt som besluttet bare fordi det står i referatet fra et arbeidsmøte.

7. Omfang som må holdes avgrenset

Historiske fakturaer skal ikke migreres. Kunden skal bruke eksisterende økonomisystem for oppslag i gammel fakturahistorikk. Aktive lagerdata og åpne salgsordrer er inkludert. Vær tydelig på forskjellen når dere går gjennom datagrunnlaget med kunden.

Nye håndterminaler, nettverksoppgradering og nye etikettskrivere er ikke med i fastprisen. Kunden gjør eventuelle innkjøp selv etter en vurdering. Bruk eksisterende utstyr i piloten. Vi har heller ikke ansvar for å avvikle CoreLedger ERP.

Midlertidige importfiler hos oss skal slettes innen 30 kalenderdager etter godkjent produksjonssetting. Jonas skal få en skriftlig bekreftelse. Kundens egne originalfiler berøres ikke av denne slettingen.

8. Økonomi og endringskontroll

Prosjektets fastpris er 420 000 kroner eksklusive merverdiavgift. Lisensabonnement, kundeutstyr og særskilt bestilte tjenester er ikke en del av denne prosjektprisen. Bruk ressursoversikten i tilbudet som planleggingsgrunnlag, ikke som en ekstra funksjonsliste.

Tillegg krever skriftlig bestilling fra Ida og skriftlig bekreftelse fra oss med omfang, pris og fremdriftskonsekvens. Det holder ikke at en nøkkelbruker ønsker noe i et arbeidsmøte. Behold åpne forespørsler i beslutningsloggen til de er behandlet.

Kunden tar intern informasjon og endringer i arbeidsrutiner selv. Vi kan beskrive avtalte funksjoner og støtte nøkkelbrukerne, men prosjektet omfatter ikke turnusplanlegging eller en organisasjonsgjennomgang.

9. Praktisk overlevering

Salg har gjennomgått bakgrunnen med Sofie. Før første kundemøte bør prosjektleder lese avtalen VS-2027-014, tilbudets ressursoversikt og den siste e-posttråden fra Ida. Kundens viktigste bekymring er å unngå stopp i vareplukk ved overgangen.

Prosjektleder avtaler oppstartsmøtet med Ida og Jonas. Send en kort agenda med pilot, datagrunnlag, roller og plan. Det er ikke fastsatt møtested eller møteform i dette interne notatet. Kontaktinformasjon må hentes fra prosjektets vanlige kontaktliste; dette eksemplet bruker ingen ekte kundeopplysninger.